

# ROMA



Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica  
Direzione Trasformazione Urbana  
U.O. Città Storica

Codice finanz. OP1616680001

## MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZA MONTECITORIO STRALCIO TERZO ANELLO



**PROGETTO ESECUTIVO**

**CRONOPROGRAMMA LAVORI**

U.O. Città Storica  
*Dirigente* arch. Porfirio Ottolini

*Progettista*  
arch. Silvia Corsi

*Responsabile Unico del Procedimento*  
arch. Andrea Borghi

*Collaborazione alla progettazione*  
geom. Giuseppe Rizzo

Scala:  
*varie*

Revisione:  
01

Data:  
settembre 2016

CP

# CRONOPROGRAMMA

## MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZA MONTECITORIO STRALCIO TERZO ANELLO

DESCRIZIONE DELLE FASI LAVORATIVE	1^ settimana					2^ settimana				
Giornate lavorative										
<b>Prima Fase: Lato ovest</b>										
Allestimento cantiere	■									
Demolizioni-Rimozioni-Scavi	■	■								
Conglomerati cementizi			■							
Opere in pietra			■	■						
Opere in ferro					■					
Rimozione cantiere e pulizia finale					■					
<b>Seconda Fase: Lato est</b>										
Allestimento cantiere						■				
Demolizioni-Rimozioni-Scavi						■	■			
Conglomerati cementizi								■		
Opere in pietra								■	■	
Opere in ferro										■
Rimozione cantiere e pulizia finale										■